Projekta Nr. LIFE08 ENV/LV/000451 „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”

Projekta vadības plāns

Nr.	Aktivitāte	Atbildīgie	2010											2011												2012												2013	
			Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
	Aktivitāte 1 - Hidroloģisko procesu detalizēti pētījumi par pašreizējo un potenciālo ietekmi, kas saistīta ar klimata parādību pārmaiņām Rīgas pilsētas teritorijā.																																						
1	Rīgas pilsētas teritorijas 3D reljefa modeļa izstrāde.	Vides speciālists, teritoriālplānotājs																																					
2	**Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētā**, kas sevī ietver:																																						
	1) Rīgas pilsētas teritorijas sadalīšana 6 plūdu riska zonās, ņemot vērā vēju uzplūdus, HES darbību, esošos polderus, nokrišņus, gruntsūdens līmeni, upju hidroloģiskos režīmus, un atbilstošu digitālo karšu izstrāde																																						
	2) Rīgas pilsētas krastu mūsdienu ģeoloģisko procesu identificēšana un kartēšana																																						
	3) Plūdu riska modelēšana nākotnē, ņemot vērā klimata pārmaiņas un to ietekmi, t.sk., pareģojumi ekstrēmu vētru un nokrišņu rezultātā, kā arī ietekme uz krastu ģeoloģiskajiem procesiem																																						
	4) Plūdu un krasta erozijas apdraudēto teritoriju novērtēšana (gan no sociālā, kultūrvēsturiskā, saimnieciskās darbības, gan dabas aizsardzības aspekta) un prioritizēšana katrā riska zonā tagadnē un nākotnē, t.sk., zaudējumu aprēķināšana un piesārņojuma riska apzināšana																																						
3	Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta sagatavošana																																						
4	Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta prezentēšana seminārā un tā sabiedriskā apspriešana																																						
5	Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta gala redakcija																																						
6	Gala ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” apstiprināšana projekta vadības komitejā																																						
	Aktivitāte 2 - Iepazīšanās ar pieredzi un labāko praksi plūdu riska novērtējumā un pārvaldībā 3 Eiropas pilsētās.																																						
7	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Roterdamu (Nīderlande) un Antverpeni (Beļģija) (6 dienas)	Projekta vadītāja asistents																																					
8	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Hamburgu (Vācija) (4 dienas)																																						
9	Visaptverošs ziņojums par labāko praksi un pieredzi trīs Eiropas pilsētu plūdu risku zonu identificēšanā, pārvaldībā un apsaimniekošanā. Apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
	***Aktivitāte 3 - Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas pilsētai.**																																						
10	Plāna projekts ar plūdu riska novēršanas pasākumiem prioritārā secībā, ieskaitot finansējuma modeļu variantus	Vides speciālists, teritoriālplānotājs, politikas formulēšanas speciālists																																					
11	Semināri, diskusijas par plūdu riska pārvaldības plānu																																						
12	Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums																																						
13	Plānu projektu gala redakcijas																																						
14	Resursu mobilizācijas plāns, lai īstenotu plūdu riska pārvaldības plānu. Apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
15	Plūdu riska pārvaldības plāns, ieskaitot finansējuma modeļu variantus. Apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
	***Aktivitāte 4 - Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās.**																																						
16	Metodoloģisko vadlīniju projekta izstrāde	Teritoriālplānotājs																																					
17	Izstrādātas metodoloģiskās vadlīnijas, ņemot vērā ekspertu komentārus. Apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
18	Seminārs teritoriālplānotājiem																																						
19	Teritoriālplānotāju apmācība vadlīniju praktiskai izmantošanai																																						
	Aktivitāte 5 - Projekta publicitātes nodrošināšana un sabiedrības izpratnes veidošana par Projekta aktivitātēm un rezultātiem.																																						
20	Projekta publicitātes plāns	Sabiedrisko attiecību speciālists																																					
21	Projekta mājas lapas izstrāde																																						
22	Projekta atklāšanas seminārs																																						
23	Projekta informatīvo planšetu izgatavošana un uzstādīšana																																						
24	Projekta popularizēšanas kampaņa skolu jaunatnei																																						
25	Projekta buklets																																						
26	Projekta publiskais pārskats																																						
27	Projekta noslēguma konference																																						
28	Pēcprojekta komunikācijas plāna izstrāde																																						
	Aktivitāte 6 - Projekta vadība																																						
29	Projekta vadības plāns	Projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, grāmatvedis																																					
30	Projekta publicitātes plāns																																						
31	Projekta sākuma ziņojums																																						
32	Projekta vidusposma ziņojums ar maksājuma pieprasījumu																																						
33	Projekta gala ziņojums ar maksājuma pieprasījumu																																						
	Aktivitāte 7 - Projekta monitorings																																						
34	Projekta uzraudzība - Projekta vadītājs un projekta vadības komiteja	Projekta vadītājs, projekta vadības komiteja																																					
	• Neatkarīgs finanšu audits																																						

* tiks papildināts līdz 15.01.2011.